

**DETERMINA GA n. 15 /2022/MB
DELL'AMMINISTRATORE UNICO DELLA FRZ S.R.L.**



Oggetto: "Esecuzione dei lavori per la realizzazione di un impianto di compostaggio del verde presso il Comune di Formia – CIG: 8781996C59 – CUP: E87B20001000002" Approvazione variante di progetto

In data 09 febbraio 2022, il Dott. Michele Bernardini in qualità di A.U. e Rappresentante della società denominata "FRZ Srl" - società partecipata dai Comuni di Formia e Ventotene - con sede legale in Formia (LT) Piazza Municipio 1

Premesso che:

con determina GA 107/2021/MB del 29/06/2021 la FRZ Srl affidava i lavori per la realizzazione di un impianto di compostaggio del verde presso il Comune di Formia al costo di € 119.172,66 di cui € 114.453,27 per lavori ed € 4.719,40 per gli oneri della sicurezza, alla società NAPAC Sas con sede in Via Belvedere n.35 Aversa (CE) P. Iva 03734970613

per l'espletamento delle attività necessarie è stato dato incarico di RUP al Responsabile Tecnico aziendale, Sig. Claudio Sperduti.

Considerato che:

come da relazione del RUP si è evidenziata la necessità di realizzare una variante al progetto derivante prevalentemente dalla modifica della normativa vigente nonché da esigenze aziendali;

il direttore dei lavori Ing. Alessandro Angelini ha predisposto tutti gli atti necessari alla valutazione ed alla approvazione della variante del progetto, come descritta nella relazione predisposta e trasmessa dal RUP Claudio Sperduti;

la variante al progetto comporta un aumento dei costi dei lavori, con una maggiore spesa pari ad € 22.514,34 ovvero il 18,89% rispetto al contratto iniziale. Somme che trovano copertura nei quadri economici della progettazione esecutiva

**L'Amministratore Unico di FRZ in virtù delle necessità e di tutto quanto sopra richiamato
DETERMINA**

Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di approvare su proposta del RUP, la proposta di variante al progetto redatta dal direttore dei Lavori Ing. Alessandro Angelini, con un aumento dei costi dei lavori affidati alla società NAPAC Sas, quantificati in € 22.514,34 ovvero il 18,89% rispetto al contratto iniziale autorizzando il RUP alla sottoscrizione di tutti gli atti necessari e conseguenti

**FRZ
L'Amministratore Unico
Michele Bernardini**